



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO-PE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE									
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 35,956.80	25%	R\$ 8,989.20	25%	R\$ 8,989.20	25%	R\$ 8,989.20	25%	R\$ 8,989.20
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19,540.55	100%	R\$ 19,540.55						
1.3	PINTURA	R\$ 47,233.90							100%	R\$ 47,233.90
1.4	REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 3,832.92	100%	R\$ 3,832.92						
1.5	REVESTIMENTOS PISO	R\$ 55,566.54	25%	R\$ 13,891.64	25%	R\$ 13,891.64	25%	R\$ 13,891.64	25%	R\$ 13,891.64
1.6	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2,525.87	100%	R\$ 2,525.87						
1.7	MARMORARIA	R\$ 8,742.48			100%	R\$ 8,742.48				
1.8	COBERTA	R\$ 122,225.69			50%	R\$ 61,112.85	50%	R\$ 61,112.85		
1.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 49,165.17	25%	R\$ 12,291.29	25%	R\$ 12,291.29	50%	R\$ 24,582.59		
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 160,328.94					50%	R\$ 80,164.47	50%	R\$ 80,164.47
1.11	ESQUADRIAS	R\$ 4,715.70	100%	R\$ 4,715.70						
		R\$ 509,834.56	12.90%	R\$ 65,787.17	20.60%	R\$ 105,027.45	37.02%	R\$ 188,740.74	29.48%	R\$ 150,279.21
	TOTAL ACUMULADO R\$	R\$ 509,834.56	12.90%	R\$ 65,787.17	33.50%	R\$ 170,814.62	70.52%	R\$ 359,555.36	100.00%	R\$ 509,834.56