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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

821911

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS  9.910.457,55 % Período: 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,18% 7,18% 7,18% 7,18% 7,23% 7,23%

10,00% 10,00%

1.1. ADMINISTAÇÃO LOCAL  554.255,95 % Período: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS - PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NOVO 9.356.201,60 % Período: 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,30% 7,30%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,30% 7,30%

%: 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,18% 7,18% 7,18% 7,18% 7,23% 7,23%

Repasse: 722.665,09 722.665,09 722.665,10 722.665,09 722.665,09 711.579,97 711.579,98 711.579,97 711.579,97 716.258,08 716.258,07 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 722.665,09 722.665,09 722.665,10 722.665,09 722.665,09 711.579,97 711.579,98 711.579,97 711.579,97 716.258,08 716.258,07 

%: 7,29% 14,58% 21,88% 29,17% 36,46% 43,64% 50,82% 58,00% 65,18% 72,41% 79,63%

Repasse: 722.665,09 1.445.330,18 2.167.995,28 2.890.660,37 3.613.325,46 4.324.905,43 5.036.485,41 5.748.065,38 6.459.645,35 7.175.903,43 7.892.161,50 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 722.665,09 1.445.330,18 2.167.995,28 2.890.660,37 3.613.325,46 4.324.905,43 5.036.485,41 5.748.065,38 6.459.645,35 7.175.903,43 7.892.161,50 

Local Responsável Técnico

Nome: LILIANE EMANUELLE DE SOUZA MATOS

CREA/CAU: 181983898-6

Data ART/RRT: PE20220730267

Grau de Sigilo

1026725-44 AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE SOBRE O RIO CAPIBARIBE, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTOPREFEITURA DE LIMOEIRO PAVIMENTAÇÕES DE LIMOEIRO

Parcelas:

terça-feira, 11 de janeiro de 2022

LIMOEIRO/PE

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 9.910.457,55

PMv3.0.4 1 / 3



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

821911

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS  9.910.457,55 % Período:

1.1. ADMINISTAÇÃO LOCAL  554.255,95 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.2. PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS - PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NOVO 9.356.201,60 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

1026725-44 PREFEITURA DE LIMOEIRO

Parcelas:

terça-feira, 11 de janeiro de 2022

LIMOEIRO/PE

Item  Valor (R$) Descrição

Total:    R$ 9.910.457,55

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24

7,34% 7,34% 5,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00% 8,00% 8,00%

7,30% 7,30% 5,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,30% 7,30% 5,55%

7,34% 7,34% 5,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

727.343,19 727.343,20 563.609,66 - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

727.343,19 727.343,20 563.609,66 - - - - - - - - 

86,97% 94,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.619.504,69 9.346.847,89 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

8.619.504,69 9.346.847,89 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 9.910.457,55 

Responsável Técnico

Nome: LILIANE EMANUELLE DE SOUZA MATOS

CREA/CAU: 181983898-6

ART/RRT: PE20220730267

PAVIMENTAÇÕES DE LIMOEIRO AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE SOBRE O RIO CAPIBARIBE, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

821911

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS  9.910.457,55 % Período:

1.1. ADMINISTAÇÃO LOCAL  554.255,95 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.2. PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS - PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NOVO 9.356.201,60 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

1026725-44 PREFEITURA DE LIMOEIRO

Parcelas:

terça-feira, 11 de janeiro de 2022

LIMOEIRO/PE

Item  Valor (R$) Descrição

Total:    R$ 9.910.457,55

23 24

04/24 05/24

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 

- - 

- - 

- - 

100,00% 100,00%

9.910.457,55 9.910.457,55 

- - 

- - 

9.910.457,55 9.910.457,55 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE SOBRE O RIO CAPIBARIBE, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO
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