



REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JANEIRO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)

DATA: ABRIL/2022

ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			PERCENT.	VALOR	PERCENT.	VALOR	PERCENT.	VALOR	PERCENT.	VALOR	PERCENT.	VALOR	PERCENT.	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	45,237.28	100%	45,237.28										
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	3,737.67			100%	3,737.67								
3.0	FUNDAÇÃO	49,534.28			100%	49,534.28								
4.0	ESTRUTURA	29,113.55					100%	29,113.55						
5.0	PAREDES E PAINÉIS	138,203.85			50%	69,101.93	50%	69,101.93						
6.0	PINTURA	49,234.18											100%	49,234.18
7.0	ESQUADRIAS	89,879.34									100%	89,879.34		
8.0	FORRO	8,906.13							100%	8,906.13				
9.0	PAVIMENTAÇÃO	122,298.61									50%	61,149.31	50%	61,149.31
10.0	LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA	33,868.40							50%	16,934.20			50%	16,934.20
11.0	PISO	72,899.20					75%	54,674.40	25%	18,224.80				
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24,808.76					50%	12,404.38	25%	6,202.19	25%	6,202.19		
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22,374.64					50%	11,187.32	25%	5,593.66	25%	5,593.66		
14.0	PAISAGISMO	9,918.61											100%	9,918.61
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35,609.31											100%	35,609.31
TOTAIS PARCIAIS			6.15%	R\$ 45,237.28	16.64%	R\$ 122,373.88	23.99%	R\$ 176,481.58	7.59%	R\$ 55,860.98	22%	R\$ 162,824.50	23%	R\$ 172,845.61
TOTAIS ACUMULADOS				45,237.28		167,611.16		344,092.73		399,953.71		562,778.21		735,623.81
				6.15%		22.78%		46.78%		54.37%		76.50%		100.00%
TOTAL GERAL													R\$ 735,623.81	