
Data: 27/03/2023
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9º MÊS                                                                                                              
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04/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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09/2024

21º MÊS                                                                                                              

09/2024

22º MÊS                                                                                                              

09/2024

23º MÊS                                                                                                              

09/2024

12 DIAS                                                                                                             

10/2024

1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 445.937,13 2.408,06 2.408,06 20.557,70 28.317,01 28.406,20 29.075,10 31.349,38 29.387,26 30.457,51 12.218,68 17.257,77 15.919,96 15.741,58 15.161,86 20.022,58 23.144,14 27.915,66 28.941,32 24.660,32 16.410,49 11.014,65 7.447,15 4.325,59 3.389,12

0,54% 0,54% 4,61% 6,35% 6,37% 6,52% 7,03% 6,59% 6,83% 2,74% 3,87% 3,57% 3,53% 3,40% 4,49% 5,19% 6,26% 6,49% 5,53% 3,68% 2,47% 1,67% 0,97% 0,76%

1.2.1 FUNDAÇÃO 741.020,16 74.102,02 74.102,02 111.153,02 111.153,02 111.153,02 111.153,02 148.204,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.2.2 ESTRUTURA 4.935.452,35 0,00 0,00 493.545,24 740.317,85 740.317,85 740.317,85 740.317,85 740.317,85 740.317,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.2.3 VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS 548.753,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.875,33 82.312,99 82.312,99 82.312,99 82.312,99 82.312,99 82.312,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.2.4 PISO INTERNO E RODAPÉS 1.346.115,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.611,55 201.917,33 201.917,33 201.917,33 201.917,33 134.611,55 134.611,55 134.611,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.2.5 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 664.831,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.241,57 66.483,14 99.724,70 132.966,27 132.966,27 99.724,70 66.483,14 33.241,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

1.2.6 ESQUADRIAS/GRADIL E CORRIMÃO 606.066,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.303,31 90.909,94 90.909,94 121.213,26 121.213,26 90.909,94 60.606,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

1.2.7 COBERTURA 2.360.750,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.075,07 354.112,61 472.150,14 590.187,68 472.150,14 236.075,07 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00% 10,00%

1.2.8 PINTURA 410.981,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.098,17 82.196,33 82.196,33 82.196,33 82.196,33 41.098,17 0,00

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

1.2.9 FORROS 53.222,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.661,12 5.322,24 7.983,35 10.644,47 13.305,59 13.305,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%

1.2.10 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 255.609,80 0,00 0,00 25.560,98 25.560,98 25.560,98 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 144.077,64 0,00 0,00 7.203,88 2.881,55 4.322,33 4.322,33 4.322,33 4.322,33 4.322,33 4.322,33 21.611,65 14.407,76 14.407,76 14.407,76 7.203,88 7.203,88 7.203,88 7.203,88 7.203,88 7.203,88 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 736.012,19 0,00 0,00 14.720,24 22.080,37 22.080,37 22.080,37 22.080,37 22.080,37 22.080,37 36.800,61 110.401,83 73.601,22 73.601,22 73.601,22 36.800,61 36.800,61 36.800,61 36.800,61 36.800,61 36.800,61 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 5,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.13 INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ 18.751,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,03 562,54 937,57 562,54 562,54 562,54 562,54 562,54 2.812,70 1.875,13 1.875,13 1.875,13 937,57 937,57 937,57 937,57 937,57 937,57 0,00

2,00% 3,00% 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.14 INSTALAÇÕES PARA-RAIOS/SPDA 67.785,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,71 2.033,57 2.033,57 2.033,57 2.033,57 2.033,57 2.033,57 10.167,83 6.778,55 6.778,55 6.778,55 3.389,28 3.389,28 3.389,28 3.389,28 3.389,28 3.389,28 3.389,28 0,00

2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 208.445,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.422,28 20.844,56 20.844,56 20.844,56 31.266,84 31.266,84 31.266,84 41.689,12 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.2.16 ÁREA EXTERNA 393.805,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.380,56 39.380,56 39.380,56 78.761,11 78.761,11 39.380,56 59.070,83 19.690,28

10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 5,00%

1.2.17 DIVERSOS 111.219,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.561,00 16.682,99 16.682,99 16.682,99 22.243,98 16.682,99 16.682,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00%

1.2.18 SISTEMA DE EXAUSTÃO 104.015,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.803,02 20.803,02 20.803,02 31.204,53 10.401,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%

1.2.19 SERVIÇOS FINAIS 22.227,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.227,66

100,00%

14.175.081,12

% 0,54% 0,54% 4,75% 6,56% 6,57% 6,74% 7,64% 7,01% 7,25% 2,95% 4,08% 3,96% 3,91% 3,47% 4,54% 5,20% 6,24% 6,02% 5,21% 3,55% 1,24% 0,94% 0,77% 0,32%

R$ 76.510,08 76.510,08 672.741,07 930.310,78 931.840,75 954.701,47 1.083.009,02 993.897,12 1.027.833,91 418.609,03 578.906,17 560.928,93 554.287,64 491.522,95 643.675,05 737.191,95 884.333,37 853.179,49 737.850,51 503.463,45 176.298,93 133.350,88 108.821,43 45.307,06

% 0,54% 1,08% 5,83% 393,79% 18,96% 25,70% 33,34% 40,35% 47,60% 50,55% 54,64% 58,59% 62,50% 65,97% 70,51% 75,71% 81,95% 87,97% 93,18% 96,73% 97,97% 98,91% 99,68% 100,00%

R$ 76.510,08R$                153.020,15R$           825.761,22R$            1.756.072,00R$          2.687.912,75R$          3.642.614,22R$          4.725.623,23R$          5.719.520,36R$          6.747.354,27R$          7.165.963,29R$          7.744.869,47R$          8.305.798,40R$          8.860.086,04R$          9.351.609,00R$          9.995.284,04R$          10.732.475,99R$        11.616.809,35R$        12.469.988,85R$        13.207.839,36R$        13.711.302,81R$        13.887.601,75R$        14.020.952,63R$        14.129.774,06R$        14.175.081,12R$        

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

PERÍODO:

ACUMULADO:

Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE

Local: LOTEAMENTO PORTAL DO LIMOEIRO, ENTRE AS RUAS A, C, H, E, I, BAIRRO JUÁ, S/N, LIMOEIRO/PE

TOTAL:

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL ETAPA (R$)

Convênio: 817756/2015  Operação: 1.025.607-37


