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Sintese do Projeto Aprovado
1. Identificacado

Programa

5300020210036 - SDRU/MDR - 2217 - Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustent?vel Local
Integrado - PROPONENTE ESPEC?FICO

Objeto
Acdes de Infraestrutura Produtiva Para o Melhoramento da Industrializacdo dos Produtos Locais: Construcao
da Coberta e Bancadas do Patio do Manguaio e Coberta da Feira da Banana do Municipio de Limoeiro/PE.

Acdo Orcamentaria
22177K66

Programa de Trabalho

Municipio do Proponente
LIMOEIRO

Codigo IBGE do Municipio
2608909

UF do Proponente
PE

2. Dados do Contrato de Repasse
Numero da Proposta
25786/2021

NUmero do Contrato de Repasse
910801/2021

Data de Assinatura
30/08/2021

Valor Global
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R$ 485.915,04
Repasse
R$ 481.104,00
Contrapartida
R$ 4.811,04
Prazo de Execugdo
6 meses
3. Participantes
Participante Natyr.eza Razao Social Responsavel Telefone E-mail
Juridica
Administracio 371.324.744-72 -
Proponente  Publica . 11.097.292/0001-49 - ORLANDO JORGE (81)98794- anacarmele@hotmail.com
P Municipal MUNICIPIO DE LIMOEIRO PEREIRA DE 398 '
P ANDRADE LIMA
53000 - MINISTERIO DA
~ 126.175.552-91 -
Concedente - INTEGRAGAO E DO ANTONIO WALDEZ (21)94652- rbieler@farbitec.com
DESENVOLVIMENTO GOES DA SILVA 553
REGIONAL
4. Quadro de Composicao de Investimento
No. - Regime de
Item Descricdo da - Frente .
Meta/ Investimento Meta/Submeta Execugdo de Obra Qtd. Und. Repasse Contrapartida
Submeta Proposto
Acdes de
Infraestrutura
Produtiva Para
. o
_ Equipamentos R$
1 Comunitarios (I;Ilaelhoramento 551,52 M2 481.104,00 R$ 459.561,21 o
Industrializagdo
dos Produtos
Locais
Acbes de
Infraestrutura PATIO DA
Vehorament | EMPretada (AR rs
1.1 da Bc:]:tziieogo 481.104,00 R$ 459.561,21 9
Industrializacdo FEIRA DA
dos Produtos BANANA
Locais
Total Geral RS R$ 459.561,21
481.104,00 o
Diferenca do Valor Orgado (Proposta) R$ 0,00 -R$ 454.750,17 4
<4 >
5. Cronograma Fisico Financeiro do Projeto
Visdo de Parcelas por Meta
No. i
Descricdo da Preco No. da Percentual Percentual Valor
da Parcela
Meta Meta Total Parcela Parcela Acumulado Acumulado
1 AgOesde R$ =
Infraestrutura  940.665,23
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No.

da Descrigdo da Preco No. da parcela Percentual Percentual Valor
Meta Meta Total Parcela Parcela Acumulado Acumulado
Produtiva Para
o
Melhoramento
da

Industrializacao
dos Produtos

Locais
1 JUL/2023 10,81% 10,81% R$101.657,64
2 AGO/2023 17,07% 27,88% R$262.247,62
3 SET/2023 20,97% 48,85%  R$ 459.498,11
4 0ouT/2023 17,62% 66,46% R$ 625.207,99
5 NOV/2023 16,27% 82,73% R$778.214,16
6 DEZ/2023 17,27% 100,00%  R$ 940.665,23
Cronograma Fisico Financeiro
No. da Parcela parcela Percentual Percentual Valor
Parcela Acumulado Acumulado
1 JUL/2023 — Investimento 10,81% 10,81% RS 101.657,64
Repasse 5,53% 5,53% R$ 51.992,88
Contrapartida 5,28% 5,28% R$ 49.664,76
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00
2 AGO/2023 = Investimento 17,07% 27,88% R$ 262.247,62
Repasse 8,73% 14,26% R$ 134.126,76
Contrapartida 8,34% 13,62% R$ 128.120,86
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00
3 SET/2023 = Investimento 20,97% 48,85% R$ 459.498,11
Repasse 10,72% 24,98% R$ 235.010,69
Contrapartida 10,24% 23,86% R$ 224.487,42
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00
4 0ouUT/2023 = Investimento 17,62% 66,46% R$ 625.207,99
Repasse 9,01% 33,99% R$ 319.763,14
Contrapartida 8,61% 32,47% R$ 305.444,85
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00
5 NOV/2023 = Investimento 16,27% 82,73% R$ 778.214,16
Repasse 8,32% 42,31% R$ 398.018,28
Contrapartida 7,95% 40,42% R$ 380.195,88
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00
6 DEZ/2023 = Investimento 17,27% 100,00% R$ 940.665,23
Repasse 8,83% 51,15% R$ 481.104,01
Contrapartida 8,44% 48,85% R$ 459.561,22
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

6. Enquadramento da proposta de Intervencao

Ha compatibilidade entre a Documentag¢do Técnica apresentada e as condi¢des especificas definidas
para o Programa?

Sim

7. Complementariedade com Outras Acdes
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A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/a¢des ndo custeadas pelo

Sim
presente CR/TC?
Caso negativo, descrever as indefinicGes e/ou condicionantes e o prazo para execucao.
8. Situacdo do Licenciamento Ambiental
Orgdo emissor Data emissao Valido até Man!festo Meta
Ambiental
Nenhum registro encontrado.
9. Responsaveis Técnicos
Responsaveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura
CPF Nome Atividade CREA/CAU ART/RRT Data de
Emissao
095.849.244-19 S(’\;B‘QLNE DIASE Engenharia 1818285576 PE20230935457 23/03/2023
653.728.244-68 Jsﬁlzaansi'lsgares 93 Engenharia 1806231301 PE20220741406 11/02/2022
Responsaveis Técnicos de Trabalho Social
CPF Nome Atividade Formacéo Orgéo do Responsavel

Nenhum registro encontrado.

10. Conclusao de Laudos

De acordo com o Laudo de Andlise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é Viavel

Justificativa:

1. Ndo € aplicavel a analise paramétrica, devido as caracteristicas especificas da intervencdo, ndo existindo
modelos referenciais de custos ou fundamentados em bases de dados de projetos.

2. O empreendimento é vidvel, pois esta de acordo com os critérios de enquadramento ao programa, de
funcionalidade, de exequibilidade e conformidade dos custos.
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