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Coni rato de Repasse Reforma e Construcéo de Reforma e Construcao de

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA
1078396-72 MINISTERIO DO TURISMO __[APOIO A PROJETOS DE

do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Municipio de |rato de Repasse do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Municipio de |rato de Repasse

PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO 1 UF LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘ LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO | LOCALIDADE / ENDEREGO
LIMOEIRO/PE LIMOEIROIPE LIMOEIROIPE &0 do Mirante Cristo Redentor LIMOEIROIPE | 40 do Mirante Cristo Redentor LIMOEIRO/PE
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDIS I BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDIS
jun-23 Néo Recife / PE Reforma e Construgao de Infraestrutt ra do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Municipio de Limoeiro/PE. 20,50% ra do Acesso e do Mirante Cristo Redentor no Municipio de Limoeiro/PE. 2050% ra do Acesso e do Mirante Cristo Reden
. Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12 Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16 Parcela 17 Parcela 18
Descrigao das Metas / Macrosservigos : °
R 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/oo jul/00 ago/00 set/00 out/00 nov/00 dez/00 jan/01 fev/ol mar/01 abr/o1 mai/01 jun/o1 julior
Parcela (%) 5.74% 5.03% 3.28% 0,89% 352% 3,02% 3.63% 6.04% 8.18% 5.02% 3.07% 7.55% 8,90% 7.30% 5.69% 5.68% 6.34% 11.10%
Parcela (RS) 594.257,39 52163567 340.264.77 91.832.48 365.097.63 312.951.85 376.182.74 625.958.29 847.806.49 520.326.72 318.208,67 782.486.22 922.535.68 756.339.62 589.484.45 588.368.95 656.931.28 __1.150.589.17
Acumulado (%) 5,74% 10,77% 14,05% 14,94% 18,46% 21,48% 25,11% 31,16% 39,34% 44,36% 47,43% 54,98% 63,89% 71,19% 76,88% 82,56% 88,90% 100,00%
Acumulado (R$) | 594.257,39  1.115.89306  1.456.157,83  1547.99031  1.913.087,94  2226.039,79  2.602.222.53  3.228.180,82 | 4.075.987,31  4.506.314,03  4.914.522,70  5.697.00892  6.619.544,60  7.375.884,22  7.965.368,67 _ 8.553.737,62 | 9.210.668,90  10.361.258,07
Parcela (%) 5.74% 352% 3,02% 3,63% 6,04% 8,18% 5,02% 3,07% 7,55% 8,90% 7,30% 5,70% 5,68% 6,34% 11,10%
11 (ADMINISTRAGAO DE OBRA:) 430.001,82 | Acumulado (%) 5,74% 10,77% 14,05% 14,95% 18,47% 21,49% 25,12% 31,16% 39,34% 44,36% 47,43% 54,98% 63,88% 71,18% 76,88% 82,56% 88,90% 100,00%
Acumulado (R$) | 24.682,10 46.311,20 60.415,26 64.285,27 79.421,34 92.407,39 108.016,46 133.988,57 169.162,72 190.748,81 203.949,86 236.415,00 274.685,16 306.075,30 330.585,40 355.009,50 382.271,62 430.001,82
Parcela (%) 100,00%
12. CANTEIRO 69.568,72 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (RS) | 69.568,72
Parcela (%) 39,18% 39,18% 21,64%
13 trabalhos em terra e contengo 1.276.178,08 | Acumulado (%) 39,18% 78,36% 100,00%
Acumulado (R$) | 500.006,57  1.000.013,14  1.276.178,08
- Parcela (%) 0,00% 0,00% 26,60% 26,80% 26,60%
14. FUNDACOE%:QETD’;S; PILARES 187.954,01 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 26,60% 73,40% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 49.995,77 137.958,24 187.954,01
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,23% 31,23% 37,54%
15. ESTRUTURA 960.505,26 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,23% 62,46% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 299.965,79 599.931,59 960.505,26
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37.21% 37,21% 25,58%
16. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 268.762,78 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,21% 74,42% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.006,63 200.013,26 268.762,78
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,49% 28,49% 43,02%
17 REVESTIMENTOS 351.057,72 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,49% 56,98% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.016,34 200.032,69 351.057,72
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,61% 17,61% 17,61% 17,61% 29,56%
18. PISOS E PAVIMENTAGAO 2.839.117,72 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,61% 35,22% 52,83% 70,44% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.968,63 999.937,26 1.499.905,80 | 1.999.87452  2.839.117,72
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,82% 49,18%
1.9. COBERTA / FORRO 393.531,17 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,82% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.992,54 393.531,17
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,53% 47,53% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94%
1.10. ESQUADRIAS 526.028,22 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,53% 95,06% 95,06% 95,06% 95,06% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.021,21 500.042,43 500.042,43 500.042,43 500.042,43 526.028,22
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,64% 8,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,64%
111, PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO 219.124,80 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,64% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.008,56 119.116,24 119.116,24 119.116,24 119.116,24 119.116,24 110.116,24 110.116,24 110.116,24 110.116,24 210.124,80
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,94% 0,00% 0,00% 16,48% 17,64%
112, INSTALAGOES ELETRICAS 607.099,13 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,94% 32,94% 32,94% 32,94% 32,94% 32,94% 65,88% 65,88% 65,88% 82,36% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.978,45 199.978,45 199.978,45 199.978,45 199.978,45 199.978,45 399.956,91 399.956,91 399.956,91 500.006,84 607.099,13
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47.81% 47.81% 4,39%
113, LOUGAS E METAIS 83.671,44 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,81% 95,62% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.003,32 80.006,63 83.671,44
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13.13%
1.14. INSTALAGOES HIDRAULICAS 115.117,76 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,87% 86,87% 86,87% 86,87% 86,87% 86,87% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.002,80 100.002,80 100.002,80 100.002,80 100.002,80 100.002,80 115.117,76
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,67% 14,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,22%
1.15. INSTALAGOES HIDROSSANIARIAS 35.432,46 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,67% 98,78% 98,78% 98,78% 98,78% 98,78% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.66 35.000,18 35.000,18 35.000,18 35.000,18 35.000,18 35.432,46
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,79% 22,79% 14,42%
1.16. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO 58.430,46 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,79% 85,58% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.002,39 50.004,79 58.430,46
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,55% 15,93% 10,62% 21,24% 25,66%
117. DRENAGEM 1.883.161,60 | Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,55% 42,48% 53,10% 74,34% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.979,40 799.967,05 999.958,81 1.399.942,33  1.883.161,60
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.18. SINALIZAGAO 8.034,82 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.034,82
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.19. SPDA 48.480,10 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.480,10
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