
OBJETO:

DATA: FEVEREIRO/2024

PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.813,01 100% 4.813,01

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.690,13 100% 1.690,13

3.0 INFRAESTRUTURA 4.460,78 100% 4.460,78

4.0 SUPERESTRUTURA 6.749,35 100% 6.749,35

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.329,90 100% 1.329,90

6.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 5.269,61 100% 5.269,61

7.0 REVESTIMENTOS 5.838,62 100% 5.838,62

8.0 PISO/ PASSEIO 5.993,75 100% 5.993,75

9.0 PINTURA 55.382,61 100% 55.382,61

10.0 LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA 5.264,16 100% 5.264,16

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 51.366,23 100% 51.366,23

12.0 ESQUADRIAS 17.905,01 100% 17.905,01

52,70% 87.511,38R$    47,30% 78.551,78R$      

87.511,38 166.063,16
52,70% 100,00%

166.063,16TOTAL GERAL

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAIS PARCIAIS

FONTES DE PREÇOS: SINAPI JANEIRO-2024 -  SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,92%)

1º mês

REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA

TOTAIS ACUMULADOS

ETAPA SERVIÇO
TOTAL ETAPA 

(R$)

2º mês
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