Limoeiro, terra amada

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REVITALIZAGAO E REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE
LOCALIZAGAO: LIMOEIRO-PE

- PREGO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
ITEM DISCRIMINAGAO
RS % | R$ % | R$ % | R$ % | R$
REVITALIZACGAO I; REFORMA DO CENTRO DE
COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO
1.0 |MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 35,956.80 25% R$ 8,989.20 25% R$ 8,989.20 25% R$ 8,989.20 25% R$ 8,989.20
1.2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 19,540.55 100% R$ 19,540.55
1.3 PINTURA R$ 47,233.90 100% R$ 47,233.90
1.4 REVESTIMENTOS DE PAREDE R$ 3,832.92 100% R$ 3,832.92
1.5 REVESTIMENTOS PISO R$ 55,566.54 25% R$ 13,891.64 25% R$ 13,891.64 25% R$ 13,891.64 25% R$ 13,891.64
1.6 LOUCAS E METAIS R$ 2,525.87 100% R$ 2,525.87
1.7 MARMORARIA R$ 8,742.48 100% R$ 8,742.48
1.8 COBERTA R$ 122,225.69 50% R$ 61,112.85 50% R$ 61,112.85
1.9 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 49,165.17 25% R$ 12,291.29 25% R$ 12,291.29 50% R$ 24,582.59
1.10 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 160,328.94 50% R$ 80,164.47 50% R$ 80,164.47
1.1 ESQUADRIAS R$ 4,715.70 100% R$ 4,715.70
R$ 509,834.56 | 12.90% | R$ 65,787.17 20.60% R$ 105,027.45 | 37.02% | R$ 188,740.74 | 29.48% | R$ 150,279.21
TOTAL ACUMULADO R$ R$ 509,834.56 | 12.90% | R$ 65,787.17 33.50% R$ 170,814.62 | 70.52% | R$ 359,555.36 | 100.00% | R$ 509,834.56
Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000

CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




