CA' W A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau d
a OoGU #PUB

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
1026725-44 821911 PREFEITURA DE LIMOEIRO PAVIMENTAGOES DE LIMOEIRO ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM A CONSTRUGAO DE 01 (UMA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS 9.910.457,55 | % Periodo: 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,18% 7,18% 7,18% 7,18% 7,23% 7,23%
|1.1. ADMINISTAGCAO LOCAL 554.255,95 | % Periodo: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
|1.2. PAVIMENTAGAO E PASSEIOS - PAVIMENTC 9.356.201,60 | % Periodo: 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,30% 7,30%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,30% 7,30%
[
Total: R$9.910.457,55 %: 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,18% 7,18% 7,18% 7,18% 7,23% 7,23%
Repasse: | 722.665,09 | 722.665,09 | 722.665,10 | 722.665,09 | 722.665,09 | 711.579,97 | 711.579,98 | 711.579,97 | 711.579,97 | 716.258,08 | 716.258,07
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - - - - -
Qutros: - - - - - - - - - - -
Investimento: | 722.665,09 | 722.665,09 | 722.665,10 | 722.665,09 | 722.665,09 | 711.579,97 | 711.579,98 | 711.579,97 | 711.579,97 | 716.258,08 | 716.258,07
%: 7,29% 14,58% 21,88% 29,17% 36,46% 43,64% 50,82% 58,00% 65,18% 72,41% 79,63%
Repasse: | 722.665,09 | 1.445.330,18 | 2.167.995,28 | 2.890.660,37 | 3.613.325,46 | 4.324.905,43 | 5.036.485,41 | 5.748.065,38 | 6.459.645,35 | 7.175.903,43 | 7.892.161,50
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - -
Qutros: - - - - - - - - - - -
Investimento: | 722.665,09 | 1.445.330,18 | 2.167.995,28 | 2.890.660,37 | 3.613.325,46 | 4.324.905,43 | 5.036.485,41 | 5.748.065,38 | 6.459.645,35 | 7.175.903,43 | 7.892.161,50
LIMOEIRO/PE
Local Responsavel Técnico
Nome: LILIANE EMANUELLE DE SOUZA MATOS
terca-feira, 11 de janeiro de 2022 CREA/CAU: 181983898-6
Data ART/RRT: PE20220730267
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c A ' W A CRONOGRAMA FiSleé sigilo
a OoGU LICO

DESCRICAO DO LOTE

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
1026725-44 821911 PREFEITURA DE LIMOEIRO PAVIMENTAGOES DE LIMOEIRO ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM A CONSTRUGAO
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS 9.910.457,55 | % Periodo: 7,34% 7,34% 5,69%
|l.l. ADMINISTAGAO LOCAL 554.255,95 | % Periodo: 8,00% 8,00% 8,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00%
|l.2. PAVIMENTAGCAO E PASSEIOS - PAVIMENTC 9.356.201,60 | % Periodo: 7,30% 7,30% 5,55%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,30% 7,30% 5,55%
[
Total: R$9.910.457,55 %: 7,34% 7,34% 5,69%
Repasse: | 727.343,19 | 727.343,20 | 563.609,66
Periodo: Contrapartida: - - -
Qutros: - - -
Investimento: | 727.343,19 | 727.343,20 | 563.609,66
%: 86,97% 94,31% 100,00%
Repasse: | 8.619.504,69 | 9.346.847,89 | 9.910.457,55
Acumulado: Contrapartida: - - -
Qutros: - - -
Investimento: | 8.619.504,69 | 9.346.847,89 | 9.910.457,55

LIMOEIRO/PE
Local

terca-feira, 11 de janeiro de 2022
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: LILIANE EMANUELLE DE SOUZA MATOS
CREA/CAU: 181983898-6

ART/RRT: PE20220730267
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c A ' W A CRONOGRAMA FiSI Grau de Sigilo
a OoGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR
1026725-44 821911 PREFEITURA DE LIMOEIRO DE 01 (UMA)
23 24
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24

1. PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS 9.910.457,55 | % Periodo:
|l.l. ADMINISTAGAO LOCAL 554.255,95 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->
|l.2. PAVIMENTAGCAO E PASSEIOS - PAVIMENTC 9.356.201,60 | % Periodo:

PREENCHA ESTA LINHA -->

[
Total: R$9.910.457,55 %:

Repasse:

Periodo: Contrapartida:

Qutros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Qutros:

Investimento:

LIMOEIRO/PE

Local

terca-feira, 11 de janeiro de 2022
Data

PMv3.0.4



