
DATA: ABRIL/2022

PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 45,237.28 100% 45,237.28

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 3,737.67 100% 3,737.67

3.0 FUNDAÇÃO 49,534.28 100% 49,534.28

4.0 ESTRUTURA 29,113.55 100% 29,113.55

5.0 PAREDES E PAINÉIS 138,203.85 50% 69,101.93 50% 69,101.93

6.0 PINTURA 49,234.18 100% 49,234.18

7.0 ESQUADRIAS 89,879.34 100% 89,879.34

8.0 FORRO 8,906.13 100% 8,906.13

9.0 PAVIMENTAÇÃO 122,298.61 50% 61,149.31 50% 61,149.31

10.0 LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA 33,868.40 50% 16,934.20 50% 16,934.20

11.0 PISO 72,899.20 75% 54,674.40 25% 18,224.80

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24,808.76 50% 12,404.38 25% 6,202.19 25% 6,202.19

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22,374.64 50% 11,187.32 25% 5,593.66 25% 5,593.66

14.0 PAISAGISMO 9,918.61 100% 9,918.61

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 35,609.31 100% 35,609.31

6.15% 45,237.28R$   16.64% 122,373.88R$   23.99% 176,481.58R$   7.59% 55,860.98R$   22% 162,824.50R$   23% 172,845.61R$          

45,237.28 167,611.16 344,092.73 399,953.71 562,778.21 735,623.81
6.15% 22.78% 46.78% 54.37% 76.50% 100.00%

R$ 735,623.81

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAIS PARCIAIS

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JANEIRO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)

120 DIAS90 DIAS60 DIAS30 DIAS

TOTAL GERAL

180 DIAS150 DIAS

TOTAIS ACUMULADOS

ETAPA SERVIÇO
TOTAL ETAPA 

(R$)


