PREFEITURA MUNICIPAL DE

LIMOEIRO

FUNDO ESTADUAL DE APOIO PLANO DE TRABALHO

AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

1. DADOS CADASTRAIS — PROPONENTE

NOME CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 11.097.292/0001-49
ENDERECO BAIRRO
PRACA COMENDADOR PESTANA CENTRO
CIDADE UF CEP DDD/FONE1 DDD/FONE2
LIMOEIRO PERNAMBUCO 55700-000 (81) 3628-9700 (81) 3628-9701
CONTA CORRENTE BANCO AGENCIA PRACA DE PAGAMENTO
LIMOEIRO
REPRESENTANTE CPF
ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA 371.324.744-72
IDENTIDADE ESTADO CIVIL PROFISSAO CARGO/FUNCAO MATRICULA

2.180.581 Casado PREFEITO PREFEITO
E-MAIL DO REPRESENTANTE DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE DDD/CELULAR2
infrapmI2020@gmail.com 81 97900.3303

2. DADOS CADASTRAIS - OUTROS PARTICIPES (SE HOUVER)

NOME DO PARTICIPE CNPJ
ENDERECO BAIRRO
CIDADE UF CEP DDD/FONE1 DDD/FONE?2
REPRESENTANTE CPF
IDENTIDADE DO PART |ESTADO CIVIL PROFISSAO CARGO/FUNCAO MATRICULA
E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTICIPE DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTICIPE

3. DADOS CADASTRAIS — COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO DDD/FONE DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
ELIAS VIEIRA DE MELO (SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) (819) 9984-2072

E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO DDD/CELULAR DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
infrapmI2020@gmail.com (819) 9984-2072

4. DESCRICAO DO PROJETO

TITULO DO PROJETO Ne PTM PERIODO DE EXECUGAO

PLOA 2022 INICIO TERMINO

MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE #791/2021

29/09/2022 20/12/2022

IDENTIFICACAO DO OBJETO

Manutencao da quadra poliesportiva do centro social urbano do municipio de Limoeiro-PE.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto contempla a manutencéo da quadra poliesportiva do centro social urbano, na qual atualmente se encontra inutilizada devido ao deterioramento em que se encontra. Sera realizado servicos basicos para
a revitalizacdo como, pintura do piso da quadra com as devidas demarcacdes, iluminacéo, instalacdo de loucas e metais nos banheiros, portas e equipamentos esportivos para o completo funcionamento da

guadra.

As solucdes propostas no projeto atuardo melhorando consideravelmente a infraestrutura da quadra, influenciando diretamente a atuag&o de atividades esportivas no municipio, proporcionando mais conforto e

seguranca aos USUarios.

OBRIGACOES DO(S) PARTICIPE(S) (SE HOUVER)

Pag.1de5


mailto:infrapml2020@gmail.com
mailto:infrapml2020@gmail.com

) O Dy

A~ Oy
LB By
e ——
) -

W
- ' 4

N A
A N 4
Alimoerol™

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LIMOEIRO

5. METAS A SEREM ATINGIDAS — CRONOGRAMA DE EXECUGAO

INDICADOR FiSICO

PERIODO

ETAPA ESPECIFICACAO DA META , =
¢ UNIDADE QUANTIDADE INICIO TERMINO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 26/09/2022 28/09/2022
11 [P)Iéi(;%?(ElollggfhﬁpARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 8,00 26/09/2022 26/09/2022
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,95 26/09/2022 26/09/2022
1.3 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 21,00 27/09/2022 28/09/2022
2.0 PAREDES E PAINEIS 29/09/2022 04/10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
2.1 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m? 5,67 30/09/2022 30/09/2022
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2.2 MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM m2 5,67 03/10/2022 03/10/2022
USO DE TELA METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURAGCAO. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
2.3 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m2 5,67 29/09/2022 29/09/2022
AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM
2.4 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m? 3,60 03/10/2022 04/10/2022
3.0 PINTURA 05/10/2022 11/11/2022
31 /:ELBEZ%/:? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 664,22 13/10/2022 28/10/2022
32 QELB?SZ%/;? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. m2 78.99 10/10/2022 12/10/2022
3.3 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 78,99 05/10/2022 07/10/2022
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
3.4 DEMAOS AF_01/2021 m2 32,34 26/10/2022 28/10/2022
3.5 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m?2 32,34 24/10/2022 26/10/2022
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO )
3.6 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR m2 811,70 07/11/2022 11/11/2022
DEMAOQ). AF_01/2020
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER
3.7 EPOXI. AF_05/2021 m2 343,68 31/10/2022 04/11/2022
3.8 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m2 343,68 24/10/2022 28/10/2022
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM,
3.9 APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 m 272,00 31/10/2022 04/11/2022
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
3.10 PREPARADOR. AF_05/2021 m2 142,80 13/10/2022 20/10/2022
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE
3.11 EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 m? 142,80 05/10/2022 12/10/2022
4.0 ESQUADRIAS 14/10/2022 04/11/2022
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
4.1 INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E un 4,00 14/10/2022 21/10/2022
INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
4.2 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 m? 11,44 31/10/2022 04/11/2022
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL,
4.3 SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS m? 15,19 31/10/2022 04/11/2022
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
4.4 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E un 5,00 14/10/2022 21/10/2022
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
4.5 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM GUARNICOES. m?2 6,60 31/10/2022 04/11/2022
5.0 LOUCAS, METAIS E MARMOARIA 07/11/2022 18/11/2022
5.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m2 1,82 07/11/2022 18/11/2022
52 RODABANCA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 3,64 07/11/2022 18/11/2022
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
5.3 INSTALACAO. AF_01/2020 un 6,00 07/11/2022 18/11/2022
54 E;QJI'C;HA/CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA un 8,00 07/11/2022 18/11/2022
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
55 VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 6,00 07/11/2022 18/11/2022
AF_01/2020
5.6 MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 un 6,00 07/11/2022 18/11/2022
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
5.7 INSTALACAO. AF_01/2020 un 6,00 07/11/2022 18/11/2022
6.0 INSTALACOES ELETRICAS 21/11/2022 09/12/2022
6.1 LUMINARIA DE SOBREPOR DE LED LINEAR 36W 6500K 120 CM - COMPLETA un 4,00 21/11/2022 09/12/2022
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
6.2 E INSTALACAO. AF_03/2022 un 9,00 21/11/2022 09/12/2022
6.3 Z(I)?O(\)A\;ETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 6500K), GRAU DE PROTECAO P66, POTENCIA un 18,00 21/11/2022 09/12/2022
6.4 PONTO DE ILUMINAGAO PARA PROJETOR DE LED ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO un 18,00 21/11/2022 09/12/2022
6.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, UN 1.00 21/11/2022 09/12/2022

C/BARRAMENTO
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
6.6 INSTALACAO. AF_10/2020 un 8,00 21/11/2022 09/12/2022
6.7 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 un 3,00 21/11/2022 09/12/2022
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE
6.8 ¥10* A 50 MM2 un 3,00 21/11/2022 09/12/2022
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
6.9 INSTALACAO. AF_12/2017 m 1,44 21/11/2022 09/12/2022
6.10 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V un 1,00 21/11/2022 09/12/2022
6.11 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA un 1,00 21/11/2022 09/12/2022
7.0 PISO 17/10/2022 21/10/2022
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0
7.1 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 m? 3,63 17/10/2022 21/10/2022
8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE 2"X2" m?2 134,11 24/10/2022 04/11/2022
CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B
8.2 (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE m3 0,26 26/09/2022 30/09/2022
FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
8.3 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M m?2 2,00 12/12/2022 16/12/2022
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
8.4 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, Cj 1,00 24/10/2022 04/11/2022
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL,
1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO )
8.5 GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE Cl 1,00 24/10/2022 04/11/2022
SINTETICO, COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
8.6 GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA Cj 1,00 24/10/2022 04/11/2022
ESMALTE SINTETICO E REDES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
8.7 LIMPEZA). AF_11/2017 m 8,00 26/09/2022 16/12/2022
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE .
8.8 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) mXmes 8,00 26/09/2022 16/12/2022
89 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 19/12/2022 20/12/2022
6. DATA DE CONCLUSAO TOTAL DO PROJETO: 20/12/2022
|7. ORCAMENTO ANALITICO - RECURSOS FEM |
BDI 20,84% DATA: 24/08/2022
~ . PRECO UNITARIO CUSTO
ITEM DISCRIMINACAO CODIGO TABELA ADOTADA UNID. UANT. PRECO TOTAL
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL ¢
1.0 PINTURA 51.776,22 62.549,60
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
1.1 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 88489 SINAPI 06/2022 m2 664,22 14,80 17,88 9.830,45 11.876,25
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
1.2 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 88488 SINAPI 06/2022 m2 78,99 16,67 20,14 1.316,76 1.590,85
DEMAOS. AF_06/2014
APLICACAO DE FUNDO SELADOR
1.3 ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. 88484 SINAPI 06/2022 m2 78,99 3,25 3,92 256,71 309,64
AF_06/2014
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
1.4 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 102217 SINAPI 06/2022 m2 32,34 15,42 18,63 498,68 602,49
DEMAOS.AF_01/2021
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
15 APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. 102193 SINAPI 06/2022 m2 32,34 1,69 2,04 54,65 65,97
AF_01/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU
1.6 PINCEL SOBRE PERFIL METALICO 100740 SINAPI 06/2022 m2 811,70 10,26 12,39 8.328,04 10.056,96
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI,
1.7 APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, 102494 SINAPI 06/2022 m2 343,68 57,66 69,67 19.816,58 23.944,18
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA
1.8 PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 102488 SINAPI 06/2022 m2 343,68 3,23 3,90 1.110,08 1.340,35
AF_05/2021
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA
1.9 POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5 102506 SINAPI 06/2022 m 272,00 9,77 11,80 2.657,44 3.209,60
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQS,
1.10 INCLUSO FUNDO PREPARADOR 102491 SINAPI 06/2022 m2 142,80 18,48 22,33 2.638,94 3.188,72
AF_05/2021
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA
EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA
1.11 DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS 96134 SINAPI 06/2022 m2 142,80 36,89 44,57 5.267,89 6.364,59
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017
2.0 LOUCAS, METAIS E MARMOARIA 6.311,05 7.626,09
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - ~
2.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. COMP - 03 COMPOSICAO m2 1,82 781,26 944,07 1.421,89 1.718,20
RODABANCA EM GRANITO - ~
2.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO COMP - 04 COMPOSICAO m 3,64 78,49 94,84 285,70 345,21
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA -
2.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. 86888 SINAPI 06/2022 un 6,00 449,18 542,78 2.695,08 3.256,68
AF_01/2020
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5
2.4 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 7608 SINAPI | 06/2022 un 8,00 10,66 12,88 85,28 103,04
" AGUA FRIA
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2.5

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO
E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

86937

SINAPI 06/2022

un

6,00

219,57

265,32

1.317,42

1.591,92

2.6

MANOPLA E CANOPLA CROMADA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

100856

SINAPI 06/2022

un

6,00

34,47

41,65

206,82

249,90

2.7

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA
TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

86913

SINAPI 06/2022

un

6,00

49,81

60,19

298,86

361,14

3.0

INSTALACOES ELETRICAS

3.281,72

3.965,56

3.1

LUMINARIA DE SOBREPOR DE LED LINEAR
36W 6500K 120 CM - COMPLETA

COMP - 05

COMPOSIGAO

un

4,00

36,04

43,55

144,16

174,20

3.2

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2022

103782

SINAPI 06/2022

un

9,00

39,11

47,26

351,99

425,34

3.3

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE
COR 6500K), GRAU DE PROTECAO P66,
POTENCIA 400W.

COMP - 15

COMPOSIGAO

un

6,00

365,03

441,10

2.190,18

2.646,60

3.4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ
EMBUTIR ATE 12 DIVISOES
207X332X95mm, C/BARRAMENTO

COMP - 06

COMPOSIGAO

UN

1,00

238,17

287,80

238,17

287,80

3.5

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

93656

SINAPI 06/2022

un

8,00

14,70

17,76

117,60

142,08

3.6

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

96971

SINAPI 06/2022

1,44

34,75

41,99

50,04

60,46

3.7

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A,
30mA

COMP - 08

COMPOSIGAO

un

1,00

189,58

229,08

189,58

229,08

4.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

37.926,87

45.830,00

4.1

ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10
MALHA DE 2"X2"

COMP - 09

COMPOSICAO

m2

134,11

170,37

205,87

22.848,32

27.609,22

4.2

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20
MPA,CONDICAO B

(NBR 12655), LANCADO EM LAJES E
ADENSADO, INCLUSIVE

FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.

COMP - 10

COMPOSICAO

m3

0,26

5.814,21

7.025,89

1.511,69

1.826,73

4.3

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI
OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA
EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS

COMP - 12

COMPOSICAO

Cj

1,00

3.239,76

3.914,92

3.239,76

3.914,92

4.4

CONJUNTO PARA BASQUETE COM
TABELAS EM COMPENSADO NAVAL,
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM,
COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM
TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 4" E DE
1", ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA,
PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO,
COM REFORGO TIPO MAO FRANCESA,
AVANCO LIVRE DE 2,30M

COMP - 13

COMPOSICAO

Cj

1,00

4.798,11

5.798,03

4.798,11

5.798,03

4.5

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER
COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES

COMP - 14

COMPOSICAO

Cj

1,00

5.266,19

6.363,66

5.266,19

6.363,66

4.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

97064

SINAPI 06/2022

8,00

21,35

25,79

170,80

206,32

4.7

LOCACAO DE ANDAIME METALICO
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA
DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU
RODIZIOS)

10527

SINAPI | 06/2022

mXmés

8,00

11,50

13,89

92,00

111,12

RECURSOS FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEM COM BDI DE

20,84%

99.295,86

119.971,25

PRECOS RETIRADOS DAS TABELAS REFERENCIA: SINAPI JUNHO/2022 (SEM DESONERAGAO - VIDE COMPOSIGCOES EM ANEXO)

[8. ORCAMENTO ANALITICO — RECURSOS NAO PROVENIENTES DO FEM - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE LIMOEIRO

BDI

20,84%

DATA :

24/08/2022

ITEM

DISCRIMINACAO

TABELA ADOTADA

UNID.

QUANT.

PRECO UNITARIO

SEM BDI

COM BDI

CUSTO
TOTAL

PRECO TOTAL

1.0

ESQUADRIAS

30.896,46

37.335,11

11

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO
DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

90843

SINAPI 06/2022

un

4,00

997,58

1.205,47

3.990,32

4.821,88

1.2

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM
LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

91338

SINAPI 06/2022

m2

11,44

637,49

770,34

7.292,88

8.812,68

1.3

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

COMP - 01

COMPOSICAO

m2

15,19

706,39

853,60

10.730,06

12.966,18
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1.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

90844

SINAPI 06/2022

un

5,00

1.055,59

1.275,57

5.277,95

6.377,85

1.5

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO
GRADE, COM GUARNICOES.

COMP - 02

COMPOSICAO

m2

6,60

546,25

660,08

3.605,25

4.356,52

2.0

SERVICOS PRELIMINARES

3.513,35

4.245,47

2.1

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

4813

SINAPI | 06/2022

m2

8,00

430,00

519,61

3.440,00

4.156,88

2.2

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97622

SINAPI 06/2022

m3

0,95

51,57

62,31

48,99

59,19

2.3

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97665

SINAPI 06/2022

un

21,00

1,16

1,40

24,36

29,40

3.0

PAREDES E PAINEIS

1.662,58

2.008,96

3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

87878

SINAPI 06/2022

m2

5,67

4,48

5,41

25,40

30,67

3.2

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS
PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 35 MM, SEM

USO DE TELA METALICA DE REFORGO
CONTRA FISSURAGCAO. AF_06/2014

87831

SINAPI 06/2022

m2

5,67

84,69

102,33

480,19

580,21

3.3

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

103328

SINAPI 06/2022

m2

5,67

79,53

96,10

450,93

544,88

3.4

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

101161

SINAPI 06/2022

m2

3,60

196,13

237,00

706,06

853,20

4.0

INSTALACOES ELETRICAS

12.715,73

15.365,52

4.1

PONTO DE ILUMINACAO PARA PROJETOR
DE LED ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO

COMP - 16

COMPOSICAO

un

18,00

426,27

515,10

7.672,86

9.271,80

4.2

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

96986

SINAPI 06/2022

un

3,00

144,62

174,75

433,86

524,25

4.3

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

425

SINAPI | 06/2022

un

3,00

8,15

9,84

24,45

29,52

4.4

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V

COMP - 07

COMPOSICAO

un

1,00

204,20

246,75

204,20

246,75

4.5

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE
COR 6500K), GRAU DE PROTECAO P66,
POTENCIA 400W.

COMP - 15

COMPOSICAO

un

12,00

365,03

441,10

4.380,36

5.293,20

5.0

PISO

182,66

220,70

51

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO
DA ARGAMASSA. AF_09/2020

101750

SINAPI 06/2022

mZ

3,63

50,32

60,80

182,66

220,70

6.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

1.573,06

1.900,88

6.1

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,08M

COMP - 11

COMPOSICAO

mZ

2,00

138,30

167,12

276,60

334,24

6.2

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40*
CM X *60* CM

10848

SINAPI | 06/2022

UN

1,00

1.296,46

1.566,64

1.296,46

1.566,64

RECURSOS NAO FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA PML COM BDI DE

20,84%

50.543,84

61.076,64

9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8):

R$

181.047,89

10. AUTENTICACAO PELO PROPONENTE

LOCAL E DATA

ORLANDO JORGE
P E R E I RA D E AN D RAD ECN:ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:37132474472
LIMA:37132474472

'Razéo: Eu sou o autor deste documento

L sua o de
Data: 2022.09.29 10:32:08-03'00"
Foxit PDF Reader Versdo: 11.2.1

Assinado digitalmente por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE
LIMA:37132474472
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=10680051000165,

aqui

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA

PREFEITO

11. PARECER

Este é o Plano de Trabalho analisado, e que gerou a AP 877 FINAL. O valor total do investimento é de R$ 181.047,89, sendo R$ 119.971,25 de Recursos da Emenda Parlamentar n° 791/20221/FEM 2015 -Deputado Tereza
Leitdo, e R$ 61.076,64 de Recursos Préprios do municipio de Limoeiro.

ASSINATURA DO ANALISTA: Lilian Maria Cadete dos Santos

Eng? Civil

CREA: 23.193- D/PE

DATA: 29/08/2022
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